



Programa Erasmus Plus – KA2 Asociaciones Estratégicas para Educación de
Personas Adultas

ARACNE+

Proyecto № 2017-1-ES01-KA204-038207



Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Descripción del documento

Nombre del documento	Informe de calidad
Versión	v02
Fecha	09/09/2019
Autor(as)	Laura Uixera (FAMILYLIAS)



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Índice

I.	Índice	2
II.	Tabla de versiones	3
III.	Calendario de actividades	4
IV.	Introducción	5
V.	Temporalización	5
VI.	Comunicación	7
VII.	Resultados y actividades	9
VIII.	Objetivos	11
IX.	Lecciones aprendidas	13
X.	CONCLUSIONES	15

Tabla de versiones

Versión	Descripción	Autor/a	Fecha	Comentarios
1	Informe de Calidad	Laura Uixera	30/09/2018	
2	Informe de Calidad	Laura Uixera	09/09/2019	



Calendario de actividades

Nº	Actividad	Responsable	Socias implicadas	Fecha límite
1	Informe de calidad v1	FAMILYLIAS		30/09/2018
2	Informe de calidad v2	FAMILYLIAS		09/09/2019
3	Informe de calidad v3	FAMILYLIAS		29/02/2020


Introducción

Nº de respuestas recogidas: 5

Temporalización


T1 - Indica el grado de cumplimiento del cronograma (actividades previstas de acuerdo al plan de trabajo).

5 respuestas



T2 - ¿Has podido respetar las fechas límite acordadas?


5 respuestas



** Descenso respecto al año anterior.

T3 - ¿Han respetado el resto de socias las fechas límite acordadas?


5 respuestas



**Descenso respecto al año anterior.

T4 - ¿Has tenido la oportunidad de decidir acerca de las fechas límite?

5 respuestas



ACCIONES DE MEJORA

- Giving more tasks and indications for respecting the deadlines
- Acordar la temporización de acuerdo con las posibilidades reales de las entidades socias.
- En esta última etapa se ha juntado los periodos de vacaciones con acumulación de tareas de otros proyectos que me han dificultado cumplir plazos.
- Detecto ahora posibles acciones de mejora. Quizá en lo relativo a la difusión esta algo flojo.

PUNTOS FUERTES

- Pensar en términos de un poco de más amplitud de fechas. Pienso que hay una gestión muy pendiente de todo, felicidades.




- Un punto fuerte es para mí el hecho de que la coordinadora envía recordatorios con las tareas pendientes, plazos, etc., vía correo electrónico o WhatsApp.

Comunicación


C1 - ¿La comunicación mantenida con las socias ha sido efectiva?

5 respuestas




C2 - Indica el grado de participación de las socias a nivel comunicativo, para la toma de decisiones, etc.

5 respuestas



C3 - ¿Las comunicaciones a nivel interno, en tu institución, han sido efectivas?

5 respuestas



**Mejora de la comunicación respecto al año anterior.

ACCIONES DE MEJORA

- I would like to have a more effective communication; sometimes I felt lost in actions to be taken.
- Tal vez feedback oportuno en la plataforma a los formadores. He recibido todo el apoyo cuando solicitado a la gestora.
- En el caso de mi entidad, no cuenta con los recursos digitales suficientes para que las conexiones sean efectivas desde mi puesto de trabajo.
- El hecho de que haya varios grupos de comunicación diferentes, uno relacionado con la gestión y otro más con el contenido, me parece que resta efectividad. Todas las personas involucradas en el proyecto Deben estar al corriente de lo que sucede, informados a la vez.


PUNTOS FUERTES

N/A

Resultados y actividades

R1 - ¿Has desarrollado todas las actividades requeridas de acuerdo al plan de trabajo?


5 respuestas



**Mejora respecto al año anterior

R2 - ¿Has entregado todos los resultados y productos (materiales, formación, cuestionarios, etc.) tal y como era requerido?


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

R3 - Indica tu nivel de satisfacción respecto a la calidad de las actividades, resultados y productos.


5 respuestas



** Descenso respecto al año anterior

R4 - Indica el nivel de adecuación de la carga de trabajo respecto a la estimación inicial

5 respuestas



** Descenso respecto al año anterior

ACCIONES DE MEJORA

- Improve and revise the learning platform; Good participation in the e-learning activities and many suggestions received from the participants is an asset.



El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.



- Mejorar la dosificación del trabajo para mayor calidad de resultados. La plataforma es profunda y exhaustiva.
- Las actividades han supuesto un gran esfuerzo de trabajo en equipo por parte de las partes implicadas
- El trabajo ha sido duro para poder conseguir realizar las tareas tal y como la coordinadora había planificado en cuanto a los contenidos, pero al final se ha conseguido alinear la actividad y el resultado ha sido satisfactorio.


PUNTOS FUERTES

- N/A

Objetivos

O1 - Indica el grado de consecución de los objetivos globales del proyecto hasta el momento actual


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

O2 - ¿Las actividades han sido diseñadas de manera adecuada para conseguir los resultados del proyecto?


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

O3 - Indica tu nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de las actividades y resultados conseguidos

5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

ACCIONES DE MEJORA

- Con mayor tiempo y diálogo las actividades de la plataforma quizá estarían mejor graduadas. Hay una línea conductora importante que conocemos los participantes directos pero los formadores echaron en falta más clarificación de esta, incluso porque valorizan muy positivamente la acción formativa.
- El poder involucrar a nuestra organización es bastante complicado, pero al final se está consiguiendo.


PUNTOS FUERTES

- Me siento muy satisfecha con los resultados

Lecciones aprendidas

L1 - He aprendido gracias a formar parte de este proyecto


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

L2 - La colaboración a nivel europeo me ha aportado conocimientos que no hubiera obtenido de otro modo


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

L3 - El grupo ha evolucionado durante el período evaluado; las opiniones y visiones respecto a la temática del proyecto han cambiado.


5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

L4 - Mi institución se ha visto beneficiada por participar en este proyecto.

5 respuestas



** Mejora respecto al año anterior

CONCLUSIONES

PRINCIPAL FORTALEZA

- The importance of the three thematic areas of professionalisation, empowerment and entrepreneurship
- El tema del proyecto de formación es tan actual como necesario.
- Buena comunicación
- el enfoque que aporta en el empoderamiento de las participantes
- implicará cambios que mejorarán la calidad del trabajo y del servicio de los profesionales que se dan a la ciudadanía

ÁREAS QUE NECESITAN ATENCIÓN INMEDIATA Y SUGERENCIAS PARA RESOLVERLAS

- E-learning and learning actions in different countries
- Dosificar contenidos de la plataforma, disponer de un glosario, la temática inicial de presentación con un vídeo, fomentar la interacción en la plataforma que al parecer decayó un poco con el tiempo.
- Difusión y explotación.
- La plataforma.
- Difusión.

SUGERENCIAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Clearer indications on what to do.
- Quizá dividir las temáticas de la plataforma divididas en dos fases; el contenido es muy valioso por lo que una invitación a través de un vídeo ayudaría a motivar a los formadores y luego, al concluir por ejemplo un número determinado de módulos. Un glosario sería muy apreciado y acompañado de una lista de todos los recursos ofrecidos le daría un upgrade a todo este gran trabajo.
- poner en práctica acciones de disseminación
- tener una visión global del resultado final de cada una de las actividades una vez realizado el testeo va a mejorar mucho la calidad del producto final
- recordar el calendario específico y ver si se van cumpliendo las tareas

DOS LOGROS CONSEGUIDOS

- New skills; Learning path for our organisation
- Comprometernos en la formación, tomar conciencia y trabajar conjuntamente. Buena organización.
- Implementar las acciones del método ARACNE, buena comunicación.
- Trabajo en equipo en la experiencia de implementación del piloto.
- Haber terminado el contenido. Haber involucrado a personas de mi organización.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

- Agradecer la oportunidad de trabajar en este proyecto con mi colega portuguesa y por supuesto con todo el grupo. Me hubiera gustado más momentos de interacción entre nosotras/os pues creo que hay gente muy valiosa para continuar creciendo juntas/os. Sería importante enviar a los participantes de la formación online algún reconocimiento dado su compromiso, esfuerzo y valiosa aportación.